

สรุปรายงานผลการเร่งรัดและการติดตามการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม งบประมาณประจำปี 2562-2564 (กันเงิน)

หน่วยงาน	จำนวนโครงการ (งบลงทุน)				
	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกการดำเนินการ	หมายเหตุ
สำนักปลัดเทศบาล					
2562	0	0	3	0	
สำนักคลัง					
2564	0	0	0	2	
สำนักช่าง					
2562	0	3	1	0	
2563	0	8	3	1	
2564	2	11	2	3	
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม					
2563	0	1	0	0	
2564	3	1	0	0	
กองการศึกษา					
2563	1	1	3	0	
2564	4	11	3	0	
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ					
2564	1	0	0	0	
รวมทั้งสิ้นจำนวน	11	36	15	6	

สรุปรายงานผลการเร่งรัดและการติดตามการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม งบประมาณประจำปี 2565

หน่วยงาน	จำนวนโครงการ (งบลงทุน)				
	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกการดำเนินการ	หมายเหตุ
สำนักปลัดเทศบาล	0	2	8	0	
สำนักคลัง	1	0	7	0	
สำนักช่าง	6	7	3	2	
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	2	2	0	4	
กองการศึกษา	4	1	6	0	
กองสวัสดิการสังคม	1	2	8	2	
กองทะเบียนราษฎรและบัตรฯ	1	0	0	0	
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	0	0	18	1	
รวมทั้งสิ้นจำนวน	15	14	50	9	

ประจำเดือน กันยายน 2565

สรุปรายงานผลการเร่งรัดและการติดตามการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม งบประมาณประจำปี 2565

(ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2565)

ลำดับ ที่	ส่วนราชการ	ครุภัณฑ์ที่ได้รับงบประมาณ (รายการ)					ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ได้รับงบประมาณ (รายการ)				
		ครุภัณฑ์ ทั้งหมด	การดำเนินการ				ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง ทั้งหมด	การดำเนินการ			
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก การดำเนินการ		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก การดำเนินการ
1	สำนักปลัดเทศบาล	9	0	1	8	0	1	0	1	0	0
2	สำนักคลัง	7	0	0	7	0	1	1	0	0	0
3	สำนักช่าง	5	5	0	0	0	13	1	7	3	2
4	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	7	2	1	0	4	1	0	1	0	0
5	กองการศึกษา	8	2	1	5	0	3	2	0	1	0
6	กองสวัสดิการสังคม	12	0	2	8	2	1	1	0	0	0
7	กองทะเบียนราษฎรและบัตรฯ	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
8	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	17	0	0	17	1	0	0	0	1	0
รวม		65	9	5	45	7	21	6	9	5	2