

**รายงานการประชุม**  
**คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครปากเกร็ด**  
**ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐**  
**วันอังคารที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐**  
**ณ ห้องประชุมชั้น ๔ สำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ด**

**ผู้มาประชุม**

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครปากเกร็ด

๑. นายพิพัฒน์	วรวรรณปรีชา	ผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาลนครปากเกร็ด	ประธานกรรมการ
๒. นายเรืองเกียรติ	ศักดิ์ณรงค์เดช	ผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาลนครปากเกร็ด	กรรมการ
๓. นายสมพงษ์	หิรัญรัตน์	ผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาลนครปากเกร็ด	กรรมการ
๔. พ.อ.อ.สุวรรณ	บรรดาศักดิ์	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๕. นายบุญโฮม	อินทร์ทอง	ผู้แทนประชาคมเมือง	กรรมการ
๖. นายเรืองศิษฐ์	รัตน์วิจารณ์	ผู้แทนประชาคมเมือง	กรรมการ
๗. นายวสันต์	จารุสังข์	ผู้แทนสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติฯ	กรรมการ
๘. นายสุทร	บุญสิริชูโต	ปลัดเทศบาล	กรรมการและเลขานุการ
๙. นางสาวเพชรดา	เวชศรี	ผู้อำนวยการกองวิชาการฯ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๐. นางมนฤดี	เจนกิตติยนต์	หัวหน้างานวิเคราะห์ฯ	ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๑. นางสาวสุวลักษณ์	วิเชียรสาร	หัวหน้างานจัดหางบประมาณ	ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๒. นางสาวรัชวีวรรณ	สว่างเนตร	หัวหน้างานวิจัยและประเมินผล	ผู้ช่วยเลขานุการ

**ผู้ไม่มาประชุม**

๑. นางจรรยา	ศาสตร์สาระ	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๒. ผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ			กรรมการ

**ผู้เข้าร่วมประชุม**

๑. นายสมศักดิ์	พุ่มพวง	แทนนายกเทศมนตรี
๒. นายสมศักดิ์	ลามอ	รองนายกเทศมนตรี
๓. นายวิรัตน์	บรรดาศักดิ์	รองนายกเทศมนตรี
๔. นายบุญเสริม	ปิ่นกาญจนนารี	รองนายกเทศมนตรี
๕. นายวิรัช	ปานปิ่นศิลป์	เลขานุการนายกเทศมนตรี
๖. นางสาวพนารีย์	กิมฮู้	รองปลัดเทศบาล
๗. นายนพกร	หวังพราย	ผู้อำนวยการสำนักการช่าง
๘. นางสาวปราณี	ศรีสนิท	แทนผู้อำนวยการสำนักการคลัง

๙. นางนลินา	หวังพราย	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
๑๐. นายทวีสิทธิ์	ฉิ่งแก้ว	ผู้อำนวยการกองการศึกษา
๑๑. นางนันทิการ	จันทร์ศิริเจริญ	รท.ผู้อำนวยการกองทะเบียนราษฎรฯ
๑๒. นางอารีย์	จันทร์สำเภา	รท.ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
๑๓. นางสาวปวีณา	จินาตุณ	แทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๑๔. นางสาวเนตรนภิศ	ศรีวิริยไชย	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
๑๕. นางสาวยุติกา	คิตรอบ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
๑๖. นางสาวลาสิวรรณ	หอมหวาน	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
๑๗. นางสาวพรดา	คงแสงชัย	นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ
๑๘. นางสาวพรทิพย์	ทองศรี	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
๑๙. นางปิยมณฑ	มานะยิ่งเจริญ	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
๒๐. นางสาวสุมาลี	วุฒิกกร	ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
๒๑. นายสุทธิพงษ์	หงษ์น้อย	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสุขาภิบาล
๒๒. นายณรงค์	อัมญาติ	ผู้ช่วยช่างภาพ
๒๓. นายภัสสร	สุขวิบูลย์	ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๔๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ

นายพิพัฒน์ วรธรรมปรีชา ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผล ได้แจ้งที่ประชุมทราบว่าการประชุมในวันนี้จะเป็นการพิจารณาร่างรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) และคณะกรรมการฯ จะต้องรวบรวมและเสนอความเห็นที่ได้จากการประเมินผลเสนอให้ผู้บริหารทราบต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๐

มติที่ประชุม รับรอง

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๔๘ ทศ วรรค ๕

น.ส.เพชรดา เวชศรี ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๔๘ ทศ วรค ๕ กำหนดให้นายกเทศมนตรี จัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจำทุกปี และให้ประกาศไว้โดยเปิดเผยที่สำนักงานเทศบาล

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ การพิจารณาร่างรายงานผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) เทศบาลนครปากเกร็ด

น.ส.รัชนีวรรณ สว่างเนตร หัวหน้างานวิจัยและประเมินผล ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าการ รายงานผลการติดตามและประเมินผลในวันนี้เป็นการดำเนินการตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๔๘ ทศ วรค ๕ ที่กำหนดให้นายกเทศมนตรีจัดทำรายงานแสดงผลการ ปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจำทุกปี และให้ประกาศไว้โดย เปิดเผยที่สำนักงานเทศบาล

สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เทศบาลนครปากเกร็ดได้ดำเนินการตามโครงการใน แผนพัฒนาเทศบาล และได้รายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการฯ รับทราบเป็นราย ไตรมาส จนถึงไตรมาสที่ ๔ และในวันนี้จะเป็นการนำเสนอรายงานการติดตามและประเมิน ประจำปี ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหา ๓ ส่วน ได้แก่

- ส่วนที่ ๑ บทนำ

- ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งเป็นการนำเสนอแนวทาง ในการติดตามและประเมินผลตามระเบียบและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

- ส่วนที่ ๓ ผลการพัฒนาของเทศบาลนครปากเกร็ด ประจำปี ๒๕๖๐ การสรุปผล จากการประเมินรายไตรมาส ผลจากการดำเนินโครงการ การใช้จ่ายงบประมาณ และการ สำนวความพึงพอใจ ข้อเสนอแนะซึ่งรวบรวมจากการตอบแบบสอบถามการประเมินผลความ พึงพอใจของประชาชนและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการฯ ในการประชุมที่ผ่านมา โดยส่วน ราชการได้กำหนดแนวทางการพัฒนาและการแก้ไขปัญหา

โดยได้นำเสนอรายละเอียดของการรายงานการติดตามและประเมินผล ส่วนที่ ๓ ผลการพัฒนาของเทศบาลนครปากเกร็ด ประจำปี ๒๕๖๐ และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ติดตามและประเมินผล เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่ม ก่อน นำเสนอผู้บริหารเทศบาลพิจารณาต่อไป ดังนี้

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ ได้สรุปรายละเอียดของส่วนที่ ๓ ต่อที่ประชุม

ส่วนที่ ๓ ผลการพัฒนาของเทศบาลนครปากเกร็ด ประจำปี ๒๕๖๐ ประกอบด้วย  
รายละเอียด ๓ ส่วน ได้แก่

(๑) การติดตาม

(๑.๑) การติดตามการวางแผนพัฒนาและการจัดทำงบประมาณตามยุทธศาสตร์  
การพัฒนา ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เทศบาลนครปากเกร็ดได้จัดทำแผนพัฒนาสามปี  
(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) และแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ - ๓  
เป็นกรอบในการดำเนินงานและจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยได้บรรจุโครงการ  
พัฒนาที่มีเป้าหมายดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ จำนวน ๒๔๑ โครงการ ได้รับ  
งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๐ จำนวน ๒๒๒ โครงการ เป็นเงินงบประมาณ  
๑,๔๐๗,๖๐๐,๖๔๐ บาท จำแนกตามที่มาของงบประมาณ ดังนี้

๑. โครงการที่ตั้งจ่ายจากรายได้ จำนวน ๑๙๙ โครงการ เป็นเงิน  
๘๙๐,๗๑๗,๓๔๐ บาท และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนกำหนดวัตถุประสงค์ เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท
๒. โครงการที่ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน ๒๑ โครงการ เป็นเงิน  
๓๗๐,๗๓๙,๐๐๐ บาท และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนกำหนดวัตถุประสงค์ เป็นเงิน ๗,๗๕๘,๙๐๐ บาท
๓. โครงการที่ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนสำนักนโยบายและแผน  
จำนวน ๑ โครงการ เป็นเงิน ๑๓๓,๘๓๕,๔๐๐ บาท
๔. โครงการที่ตั้งจ่ายจากเงินสะสม จำนวน ๑ โครงการ เป็นเงิน ๔,๒๕๐,๐๐๐ บาท

นายสุทร บุญศิริชูโต ปลัดเทศบาล รายงานต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า สำหรับการบริหาร  
งบประมาณในปี ๒๕๖๐ รัฐบาลมีนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจในการเร่งผลักดันหลักเกณฑ์  
การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะสามารถใช้เงินสะสมได้ในเรื่อง  
โครงการสร้างพื้นฐาน การสร้างงานและการท่องเที่ยว

น.ส.เพชรดาฯ รายงานต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า สำหรับในปีงบประมาณ ๒๕๖๑  
เทศบาลได้ดำเนินการคัดเลือกโครงการพัฒนาเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามแนว  
ทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้เศรษฐกิจจากจังหวัดนนทบุรี เช่น การก่อสร้างปรับปรุง  
สถานีสูบน้ำ จำนวน ๓ โครงการ ซึ่งจะต้องดำเนินการตรวจสอบจากจังหวัดนนทบุรีว่าได้รับ  
งบประมาณในปี ๒๕๖๑ หรือไม่ ถ้าไม่ได้เทศบาลจะนำมาดำเนินการโดยใช้งบประมาณของ  
เทศบาลต่อไป

(๑.๒) การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

เทศบาลนครปากเกร็ด มีโครงการในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) ที่ได้รับ  
งบประมาณในปี พ.ศ.๒๕๖๐ จำนวน ๒๒๒ โครงการ เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  
๑,๔๐๗,๖๐๐,๖๔๐ บาท

- โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑๖๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๔๒  
ของจำนวนโครงการทั้งหมด

- โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๔๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๓๗ ของจำนวนโครงการทั้งหมด ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโครงการตามยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการพัฒนาระบบคมนาคมและสาธารณูปโภคและด้านการบริหารและการบริการและกันเงินส่วนที่เหลือไว้

- โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการในปี ๒๕๖๐ จำนวน ๑๖ โครงการ วงเงินงบประมาณรวม ๘๒,๑๙๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗.๒๑ ของจำนวนโครงการทั้งหมด

■ รายละเอียดโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๑๖ โครงการ งบประมาณ ๘๒,๑๙๐,๐๐๐ บาท ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จำนวน ๕ โครงการ คือ

๑. โครงการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(ระดับประเทศ) งบประมาณ ๓๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท สาเหตุเพราะเทศบาลนครปากเกร็ดได้ทำหนังสือตอบข้อทักท้วง ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดนนทบุรี เรื่อง โครงการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ระดับประเทศ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ แล้ว แต่ยังไม่มีความคืบหน้า จึงขอชะลอการจัดงานและสงเงินคืน ตลอดจนได้มีหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว ๑๓๔๗ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ แจ้งชะลอการดำเนินโครงการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ระดับประเทศ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จนกว่าจะได้ข้อยุติจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดนนทบุรี

๒. โครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชน งบประมาณ ๖๐๐,๐๐๐ บาท สาเหตุเพราะงดจัดโครงการเนื่องจากอยู่ในช่วงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชสวรรคต

๓. โครงการประเพณีลอยกระทง งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท สาเหตุเพราะงดจัดโครงการเนื่องจากอยู่ในช่วงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชสวรรคต

๔. โครงการประเพณีตักบาตรพระสงฆ์ทางเรือ งบประมาณ ๗๐๐,๐๐๐ บาท สาเหตุเพราะงดจัดโครงการเนื่องจากอยู่ในช่วงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชสวรรคต

๕. โครงการเฉลิมฉลองวันสำคัญตามนโยบายของรัฐบาลและผู้บริหารเทศบาล งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท สาเหตุเพราะไม่มีการสั่งการจากรัฐบาล หรือผู้บริหาร

ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑ โครงการ คือ

๑.โครงการจ้างเหมาเอกชน เก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล

งบประมาณ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท สาเหตุเพราะติดข้อระเบียบการจ้างเหมาจึงขอยกเลิกโครงการ

ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม จำนวน ๕ โครงการ คือ

๑.โครงการสนับสนุนงบประมาณด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท สาเหตุเพราะอำเภอปากเกร็ด ขอยกเลิกการขอรับการอุดหนุนงบประมาณ

๒. โครงการกีฬาอนุบาล ๓ ขวบ งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท สาเหตุเพราะงดจัดโครงการเนื่องจากอยู่ในช่วงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชสวรรคต

๓. โครงการจัดแข่งขันกีฬา งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท สาเหตุเพราะงดจัดโครงการ เนื่องจากอยู่ในช่วงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชสวรรคต

๔. โครงการกีฬามวลชนสัมพันธ์ งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท สาเหตุเพราะไม่มีการดำเนินการจัดการแข่งขันจากทางจังหวัด (ไม่ได้รับหนังสือแจ้งจากจังหวัด)

๕. โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตเทศบาล งบประมาณ ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท สาเหตุเพราะเป็นเหตุสาธารณภัยเร่งด่วน จึงใช้การเบิกจ่ายเงินสำรองจ่ายในงบกลาง

ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน  
จำนวน ๒ โครงการ คือ

๑. โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลนครปากเกร็ด งบประมาณ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท สาเหตุเพราะไม่มีการเลือกตั้ง

๒. โครงการสนับสนุนการเลือกตั้งทั่วไป งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท สาเหตุเพราะไม่มีการเลือกตั้ง

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ จำนวน ๓ โครงการ คือ

๑. โครงการมอบโล่ใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เสียภาษีดีเด่น งบประมาณ ๖๐,๐๐๐ บาท สาเหตุเพราะไม่คุ้มค่าโครงการ ซื่อเสียมากกว่าข้อดี

๒. โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของกองการศึกษา งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท สาเหตุเพราะไม่มีที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของกองการศึกษาที่ต้องดำเนินการ

๓. โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน งบประมาณ ๘๐,๐๐๐ บาท สาเหตุเพราะไม่มีการปรับปรุงครุภัณฑ์ของกองทะเบียนราษฎรฯ

(๑.๓) การติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายเทศบาลนครปากเกร็ด  
เป็นการสรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายแต่ละด้าน พร้อมด้วยภาพประกอบ

## (๒) การประเมินผล

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ รายงานว่าเทศบาลนครปากเกร็ดได้กำหนดให้มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน โดยใช้รูปแบบและแนวทางที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้กำหนดไว้ จึงได้ดำเนินการประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลนครปากเกร็ด โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างโดยผ่านคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

(๒.๑) ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครปากเกร็ด  
ในภาพรวม (แบบ ๓/๒)

ประชาชนมีความพึงพอใจในการดำเนินงานของเทศบาลนครปากเกร็ดในภาพรวม  
ดังนี้

- พอใจมาก ร้อยละ ๑๗.๑๕
- พอใจ ร้อยละ ๘๐.๓๗
- ไม่พอใจ ร้อยละ ๒.๔๘

(๒.๒) ผลการดำเนินงานของเทศบาลนครปากเกร็ดจำแนกตามยุทธศาสตร์  
การพัฒนา (แบบ ๓/๓)

ประชาชนมีความพึงพอใจในการดำเนินงานของเทศบาลนครปากเกร็ดในแต่ละ  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เฉลี่ยร้อยละ ๗๖.๑๐
  ๒. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เฉลี่ยร้อยละ ๗๖.๘๐
  ๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการคมนาคมและสาธารณูปโภค  
เฉลี่ยร้อยละ ๗๕.๕๐
  ๔. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม เฉลี่ยร้อยละ ๗๘.๙๐
  ๕. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยว เฉลี่ยร้อยละ ๗๕.๓๐
  ๖. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประสานความ  
ร่วมมือกับทุกภาคส่วน เฉลี่ยร้อยละ ๗๖.๘๐
  ๗. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ เฉลี่ยร้อยละ ๗๖.๗๐
- ซึ่งยุทธศาสตร์ที่มีคะแนนน้อยที่สุด ได้แก่ ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจชุมชนและการ  
ท่องเที่ยว เฉลี่ยร้อยละ ๗๕.๓๐ โดยมีค่าเฉลี่ยรวมทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา คิดเป็นร้อยละ  
๗๖.๖๐

๓. ข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถามและของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

เพื่อเป็นการรวบรวมและสรุปข้อเสนอแนะในการพัฒนาให้แก่ผู้บริหารเทศบาล จึงได้  
ดำเนินการรวบรวมข้อเสนอแนะ จาก ๒ ส่วน คือ จากประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามและจาก  
แนวทางการแนะนำของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล ดังนี้

- ข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถาม

๑. ไฟทางเดินบนสะพานลอยคนข้าม/ป้ายรถเมล์/ไฟทางเดินถนนสาธารณะควร  
เน้นให้มีแสงสว่างเพียงพอต่อความปลอดภัยและมีสายตรวจจิ้งจกตรวจตรา

๒. ควรปรับปรุงถนน ไหล่ทาง เสาไฟ แสงไฟ ท่อระบายน้ำ ทุบบด ต้นไม้ตามถนน  
สาธารณะ เช่น บริเวณถนนสุขาประชาสรรค์ ๒ , ซอยแจ้งวัฒนะ ๒๓

๓. ควรจัดระเบียบการจราจรในเขตเทศบาล เช่น บริเวณหัวถนนแจ้งวัฒนะ ,  
ซอยวัดกู่ , ใต้สะพานพระราม ๔ , ถนนภูมิเวท

๔. ควรปรับปรุงระบบการระบายน้ำบริเวณคลองต่างๆ และถนนแจ้งวัฒนะ

๕. ควรแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณถนนแจ้งวัฒนะ

๖. ควรแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด เช่น บริเวณห้าแยกปากเกร็ด /  
แยกสวนสมเด็จ

๗. ควรจัดพื้นที่จอดรถยนต์ บริเวณตลาดปากเกร็ดให้มากขึ้น

๘. ควรเพิ่มเวลาในการจัดเก็บขยะที่ตกค้างในชุมชนเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุดและเพิ่ม  
ถังขยะให้มากขึ้น

๙. ควรแก้ไขปัญหาเสาเสพติด

๑๐. ควรดูแลด้านการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม มลพิษ น้ำเน่าเสีย บริเวณคลองสวย

๑๑. ควรดูแลรักษาความสะอาดบนสะพานลอย

๑๒. ควรแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย เช่น แม่น้ำลำคลอง แหล่งชุมชน

๑๓. ควรประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของทางเทศบาลให้มากขึ้น

ผ่านหลายช่องทาง เช่น Website เสียงตามสาย รถประชาสัมพันธ์

๑๔. ควรส่งเสริมสุขภาพประชาชนในชุมชน

๑๕. ควรจัดระเบียบร้านค้าทางเดินเท้า เช่น บริเวณหัวถนนห้าแยกปากเกร็ด ,

ใต้สะพานพระราม ๔

๑๖. ควรจัดระเบียบร้านค้าริมถนนในการทิ้งขยะให้เป็นที่

๑๗. ควรหาวิธีแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัด

๑๘. อยากให้มีกิจกรรมของผู้สูงอายุ

โดยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาการบริการให้มี  
ประสิทธิภาพมากขึ้น

- ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

ครั้งก่อน

๑. ควรจัดการอบรมหลักสูตรการติดตามและประเมินผล โดยกำหนดเนื้อหาที่  
เกี่ยวข้องกับการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพื่อให้คณะกรรมการสามารถประเมินผลได้  
อย่างถูกต้อง

๒. ควรประชาสัมพันธ์ตลาดประชารัฐร่วมใจให้ประชาชนผู้สนใจและนักท่องเที่ยว  
ถือเป็นการสร้างรายได้ให้กับประชาชนอย่างยั่งยืน



๓. ควรเพิ่มการประเมินผลเชิงคุณภาพในการรายงานผลตามนโยบายของผู้บริหาร  
ที่ประชุมได้พิจารณารายละเอียดของรายงานผลการติดตามและประเมินผล  
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) ตามที่ฝ่ายเลขานุการนำเสนอ และมีผู้ซักถามและ  
เสนอแนะความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน ดังนี้

- นายบุญโฮม อินทร์ทอง ผู้แทนประชาคมเสนอแนะเรื่องการจัดระเบียบร้านค้าริม  
ทางเท้าและการนำเสนอเอกลักษณ์ความเป็นมาในตัวสินค้า OTOP เพื่อเป็นจุดสนใจของลูกค้า

#### มติที่ประชุม

๑. เห็นชอบรายงานผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาสามปี  
(๒๕๖๐-๒๕๖๒)

๒. มอบฝ่ายเลขานุการนำข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถามและของ  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลในครั้งนี้แจ้งผู้บริหารพิจารณาและเพิ่มเติมในรายงาน  
การติดตามและประเมินผลก่อนเสนอสภาเทศบาลเพื่อทราบ

๔.๒ การกำหนดแนวทางการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ของเทศบาลนครปากเกร็ด

น.ส.เพชรดาฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) คือ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติโดยการให้แผนเป็นกรอบใน  
การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีและแผนดำเนินงานประจำปี เทศบาลนครปากเกร็ดได้  
กำหนดให้กองวิชาการและแผนงานรับผิดชอบภารกิจในการติดตามและประเมินผลการ  
ดำเนินงานตามแผนพัฒนาและนโยบายของผู้บริหารในภาพรวมขององค์กร โดยถือตามระเบียบ  
ข้อกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

#### วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

เทศบาลได้กำหนดวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีโดยใช้วิธีการ  
ติดตาม (Monitoring) เป็นการติดตามเพื่อให้ทราบความก้าวหน้าในการดำเนินงานตาม  
โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณและได้บรรจุไว้ในแผน  
ดำเนินการประจำปีนั้น และใช้วิธีติดตามและประเมินผลรายโครงการเพื่อสรุปเป็นภาพรวม ใน  
กรณีที่พบปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานจะได้พิจารณาแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงให้  
โครงการต่าง ๆ สำเร็จลุล่วงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเทศบาลได้กำหนดวิธีการติดตามและ  
ประเมินผลการดำเนินงาน ดังนี้

๑. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบฯ เป็นการติดตามและประเมินผลโดยให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนด ตามแบบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยกำหนดให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (แบบฟอร์ม ภาคผนวก ๒)

๒. การรายงานการติดตามและประเมินผลรายไตรมาส เทศบาลได้กำหนดการติดตามและประเมินผลรายไตรมาสเป็น ๒ ส่วนคือ

๒.๑ การรายงานการติดตามรายไตรมาส ให้ทุกส่วนราชการในสังกัดติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมในความรับผิดชอบ จัดทำรายงานผลการดำเนินงานพร้อมทั้งจำนวนงบประมาณที่ใช้จริงเป็นรายไตรมาส (แบบฟอร์ม ภาคผนวก ๓) ดังนี้

ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม – ธันวาคม) รายงานในเดือนมกราคม

ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม – มีนาคม) รายงานในเดือนเมษายน

ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน – มิถุนายน) รายงานในเดือนกรกฎาคม

ไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม – กันยายน) รายงานในเดือนตุลาคม

๒.๒ การบันทึกข้อมูลสถานการณ์ดำเนินงานในระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) ทางเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยมอบหมายให้งานวิเคราะห์นโยบายและแผน กองวิชาการและแผนงาน รับผิดชอบการบันทึกข้อมูลโครงการพัฒนาตามนโยบายเร่งด่วน และตรวจสอบติดตามให้ส่วนราชการต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบการบันทึกข้อมูลสถานะการดำเนินงานของโครงการให้สอดคล้องกับการรายงานและประเมินผลรายไตรมาส

๓. การติดตามและประเมินผลรายโครงการ เทศบาลได้กำหนดให้มีการประเมินผล (Evaluation) โดยการรวบรวมผลการติดตามความก้าวหน้าของโครงการและการประเมินผลโครงการของทุกส่วนราชการ เพื่อวิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินงานใน ๒ มิติ (ภาคผนวก ๔) ได้แก่

มิติที่ ๑. การประเมินผลโครงการในแผนพัฒนา ผู้รับผิดชอบโครงการ จะต้องประเมินโครงการตามแบบเชิงเหตุผล (Logical Model) และจัดทำรายงานการประเมินผลโครงการเสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาประเมินความสอดคล้องระหว่างปัจจัยนำเข้า กระบวนการ และผลลัพธ์กับวัตถุประสงค์ของแผนงานโครงการนั้น ๆ โดยกำหนดให้มีการประเมินโครงการใน ๒ ด้าน ได้แก่

ด้านที่ ๑ – การประเมินผลเชิงปริมาณ โดยการประเมินความสำเร็จในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณในแต่ละโครงการ โดยพิจารณาจากวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ระยะเวลา และตัวชี้วัดของโครงการที่ได้กำหนดไว้ในแผนดำเนินการ และจำนวนงบประมาณที่ได้ใช้จ่ายจริง

ด้านที่ ๒ - การประเมินผลเชิงคุณภาพ เป็นการประเมินความสำเร็จของโครงการ การจัดกิจกรรม การจัดการอบรม/ศึกษาดูงาน โดยผู้รับผิดชอบโครงการจะทำการสำรวจความคิดเห็นของผู้ร่วมกิจกรรม ผู้เข้ารับการอบรม/ศึกษาดูงาน ที่มีต่อการดำเนินการด้านต่างๆ ในภาพรวมของเทศบาล และจัดส่งให้งานวิจัยและประเมินผลกองวิชาการและแผนงาน เพื่อวิเคราะห์ค่าสถิติ รวบรวมข้อเสนอแนะและความคิดเห็นของผู้ตอบ สรุปเป็นรายงานการประเมินผลเชิงคุณภาพเสนอต่อผู้บริหารเป็นรายโครงการ และแจ้งส่วนราชการเจ้าของโครงการทราบ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุงคุณภาพการดำเนินงานโครงการต่อไป

#### มิติที่ ๒ การประเมินผลตามนโยบายของผู้บริหารเทศบาล

โดยกองวิชาการและแผนงานจะได้นำรายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ข้อมูลที่ได้จากการติดตามรายไตรมาส และการประเมินผลทั้งสองมิติดังกล่าวข้างต้น มารวบรวม วิเคราะห์สถิติ จัดทำแผนภูมิและแสดงผลการดำเนินงานโครงการที่สำคัญ มาวิเคราะห์ตามนโยบายการพัฒนาที่ผู้บริหารได้เสนอต่อสภาเทศบาลและจัดลำดับความสำคัญไว้ในแต่ละปี และสรุปเป็นรายงานนำเสนอผู้บริหารเทศบาลพิจารณาจัดทำเป็นรายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานประจำปี เพื่อเสนอต่อสภาเทศบาลและประกาศให้ประชาชนทราบเป็นประจำทุกปี ตาม พ.ร.บ. เทศบาล

#### ระยะเวลาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ข้อ ๓๐ (๕) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ กำหนดให้ ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยในสัปดาห์วันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสัปดาห์ โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี และ ข้อ ๒๙ (๓) กำหนดว่า ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสัปดาห์วัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสัปดาห์ โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

การรายงานผลติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๑) ระดับหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ โดยผู้บังคับบัญชาในแต่ละหน่วยงานจะติดตามผลการดำเนินงานเป็นระยะตามความเหมาะสมของโครงการแต่ละประเภท และผู้รับผิดชอบโครงการจะต้องประเมินผลโครงการเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแต่ละโครงการสรุปตามรายไตรมาส

(๒) ระดับองค์กร กองวิชาการและแผนงานจะรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลจากทุกหน่วยงานเป็นภาพรวมของเทศบาล โดยให้ทุกหน่วยงานรายงานผลเป็นรายไตรมาส (ทุก ๓ เดือน) เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และเมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ ๔ จึงนำข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาวิเคราะห์และจัดทำเป็นรายงานการติดตามและประเมินผลประจำปีเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณา เพื่อเสนอต่อผู้บริหาร สภาเทศบาล และประกาศให้ประชาชนทราบต่อไป โดยรายงานทุกเดือน เมษายนและเดือนตุลาคม

(๓) ระดับคณะกรรมการฯ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา จะดำเนินการประเมินผลสำเร็จตามยุทธศาสตร์การพัฒนา เพื่อให้เห็นว่ายุทธศาสตร์การพัฒนาในด้านใดที่ประสบความสำเร็จเป็นไปตามจุดมุ่งหมายการพัฒนาที่กำหนดไว้ หรือมีปัญหาอุปสรรคที่ทำให้ไม่ประสบความสำเร็จ หรือมียุทธศาสตร์ด้านใดที่ควรปรับเปลี่ยนแนวทางหรือโครงการพัฒนาใหม่ให้เหมาะสมและสอดคล้อง เพื่อนำเสนอต่อคณะผู้บริหารเป็นข้อมูลในการจัดลำดับความสำคัญของยุทธศาสตร์การพัฒนาก่อนที่จะจัดทำแผนพัฒนาครั้งต่อไป

มติที่ประชุม

เห็นชอบแนวทางการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ของเทศบาลนครปากเกร็ด

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ

มติที่ประชุม

ไม่มี

ปิดประชุม

เวลา ๑๖.๐๐ น.



(นางสาวรัชনীวรรณ สว่างเนตร)

ผู้จดยางานการประชุม



(นางสาวเพชรดา เวชศรี)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม