

สรุปรายงานผลการเร่งรัดและการติดตามการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม งบประมาณประจำปี 2556-2564 (กั้นเงิน)

หน่วยงาน	จำนวนโครงการ (งบลงทุน)				
	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกการดำเนินการ	หมายเหตุ
สำนักปลัดเทศบาล					
2562	0	2	1	0	
2564	0	0	8	1	
สำนักการคลัง					
2564	2	0	0	0	
สำนักการช่าง					
2561	0	3	15	3	
2562	0	5	44	0	
2563	6	20	64	5	
2564	17	10	37	3	
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม					
2562	0	1	0	0	
2563	1	1	1	0	
2564	0	1	0	0	
กองการศึกษา					
2563	0	1	3	0	
2564	5	10	2	0	
กองวิชาการและแผนงาน					
2564	2	0	0	0	
รวมทั้งสิ้นจำนวน	33	54	175	12	

สรุปรายงานผลการเร่งรัดและการติดตามการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม งบประมาณประจำปี 2565

หน่วยงาน	จำนวนโครงการ (งบลงทุน)				
	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกการดำเนินการ	หมายเหตุ
สำนักปลัดเทศบาล	11	0	0	0	
สำนักการคลัง	1	7	0	0	
สำนักการช่าง	34	0	0	0	
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	27	0	0	0	
กองการศึกษา	10	0	0	0	
กองสวัสดิการสังคม	14	0	0	0	
กองทะเบียนราษฎรและบัตรฯ	0	1	0	0	
กองวิชาการและแผนงาน	18	0	0	0	
รวมทั้งสิ้นจำนวน	115	8	0	0	

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

สรุปรายงานผลการเร่งรัดและการติดตามการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม งบประมาณประจำปี 2565
(ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564)

ลำดับ ที่	ส่วนราชการ	ครุภัณฑ์ที่ได้รับงบประมาณ (รายการ)					ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ได้รับงบประมาณ (รายการ)				
		การดำเนินการ				ครุภัณฑ์ ทั้งหมด	การดำเนินการ				ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง ทั้งหมด
		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก การดำเนินการ		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก การดำเนินการ	
1	สำนักปลัดเทศบาล	9	0	0	0	9	2	0	0	0	2
2	สำนักการคลัง	0	7	0	0	7	1	0	0	0	1
3	สำนักการช่าง	16	0	0	0	16	18	0	0	0	18
4	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	25	0	0	0	25	2	0	0	0	2
5	กองการศึกษา	8	0	0	0	8	2	0	0	0	2
6	กองสวัสดิการสังคม	12	0	0	0	12	2	0	0	0	2
7	กองทะเบียนราษฎรและบัตรฯ	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
8	กองวิชาการและแผนงาน	17	0	0	0	17	1	0	0	0	1
รวม		87	7	0	0	94	28	1	0	0	29