

สรุปรายงานผลการเร่งรัดและการติดตามการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม งบประมาณประจำปี 2562
(ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2562)

ลำดับ ที่	ส่วนราชการ	ครุภัณฑ์ที่ได้รับงบประมาณ (รายการ)					ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ได้รับงบประมาณ (รายการ)				
		ครุภัณฑ์ ทั้งหมด	การดำเนินการ			ยกเลิก	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง ทั้งหมด	การดำเนินการ			ยกเลิก
			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	
1	สำนักการช่าง	21	17	0	4	0	29	24	0	5	0
2	สำนักการคลัง	5	0	5	0	0	1	0	0	1	0
3	สำนักปลัดเทศบาล	1	1	0	0	0	2	2	0	0	0
4	กองทะเบียนราษฎรและบัตร	9	8	0	1	0	1	1	0	0	0
5	กองวิชาการและแผนงาน	15	12	0	3	0	1	1	0	0	0
6	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	11	8	0	3	0	1	0	1	0	0
7	กองสวัสดิการสังคม	6	3	2	1	0	1	0	1	0	0
8	กองการศึกษา	18	3	6	9	0	3	0	3	0	0
รวม		86	52	13	21	0	39	28	5	6	0

สรุปรายงานผลการเร่งรัดและการติดตามการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม งบประมาณประจำปี 2556-2561 (กันเงิน

หน่วยงาน	จำนวนโครงการ (งบลงทุน)				
	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกการดำเนินการ	หมายเหตุ
สำนักงานช่าง					
ปี 2556	-	2	-	-	
ปี 2558	-	1	-	-	
ปี 2559	-	4	-	-	
ปี 2560	1	9	-	-	
ปี 2561	-	10	-	-	
สำนักปลัดเทศบาล					
ปี 2561	-	3	-	-	
กองทะเบียนราษฎรและบัตรฯ					
ปี 2561	3	32	1	-	
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม					
ปี 2560	-	5	-	-	
รวมทั้งสิ้นจำนวน	4	66	1	0	

สรุปรายงานผลการเร่งรัดและการติดตามการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม งบประมาณประจำปี 2562

หน่วยงาน	จำนวนโครงการ (งบลงทุน)				
	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกการดำเนินการ	หมายเหตุ
สำนักงานช่าง	20	72	-	-	
สำนักงานคลัง	1	-	-	-	
สำนักปลัดเทศบาล	-	1	-	-	
กองทะเบียนราษฎรและบัตรฯ	1	8	-	-	
กองวิชาการและแผนงาน	3	13	-	-	
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	3	8	-	-	
กองสวัสดิการสังคม	1	3	3	-	
กองการศึกษา	8	3	12	-	
รวมทั้งสิ้นจำนวน	37	108	15	0	

ประจำเดือน เมษายน 2562

สรุปรายงานผลการเร่งรัดและการติดตามการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม งบประมาณประจำปี 2562
(ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2562)

ลำดับ ที่	ส่วนราชการ	ครุภัณฑ์ที่ได้รับงบประมาณ (รายการ)					ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ได้รับงบประมาณ (รายการ)				
		ครุภัณฑ์ ทั้งหมด	การดำเนินการ			ยกเลิก	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง ทั้งหมด	การดำเนินการ			ยกเลิก
			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	
1	สำนักการช่าง	21	17	0	4	0	29	28	0	1	0
2	สำนักการคลัง	5	0	5	0	0	1	1	0	0	0
3	สำนักปลัดเทศบาล	1	1	0	0	0	2	0	2	0	0
4	กองทะเบียนราษฎรและบัตรฯ	9	9	0	0	0	1	0	1	0	0
5	กองวิชาการและแผนงาน	15	12	0	3	0	1	1	0	0	0
6	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	11	8	0	3	0	1	0	1	0	0
7	กองสวัสดิการสังคม	6	4	2	0	0	1	0	1	0	0
8	กองการศึกษา	18	3	6	9	0	3	0	3	0	0
รวม		86	54	13	19	0	39	30	8	1	0

สรุปรายงานผลการเร่งรัดและการติดตามการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม งบประมาณประจำปี 2556-2561 (ก้นเงิน

หน่วยงาน	จำนวนโครงการ (งบลงทุน)				
	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกการดำเนินการ	หมายเหตุ
สำนักการช่าง					
ปี 2556	-	2	-	-	
ปี 2558	-	1	-	-	
ปี 2559	-	4	-	-	
ปี 2560	-	10	-	-	
ปี 2561	-	10	-	-	
สำนักปลัดเทศบาล					
ปี 2561	-	2	1	-	
กองทะเบียนราษฎรและบัตรฯ					
ปี 2561	1	10	25	-	
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม					
ปี 2560	-	1	-	-	
รวมทั้งสิ้นจำนวน	1	40	26	0	

สรุปรายงานผลการเร่งรัดและการติดตามการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม งบประมาณประจำปี 2562

หน่วยงาน	จำนวนโครงการ (งบลงทุน)				
	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกการดำเนินการ	หมายเหตุ
สำนักการช่าง	15	77	-	-	
สำนักการคลัง	1	-	-	-	
สำนักปลัดเทศบาล	-	1	-	-	
กองทะเบียนราษฎรและบัตรฯ	-	9	-	-	
กองวิชาการและแผนงาน	3	13	-	-	
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	3	8	-	-	
กองสวัสดิการสังคม	-	4	3	-	
กองการศึกษา	8	3	12	-	
รวมทั้งสิ้นจำนวน	30	115	15	0	

ประจำเดือน มีนาคม 2562

สรุปรายงานผลการเร่งรัดและการติดตามการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม งบประมาณประจำปี 2562
(ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562)

ลำดับ ที่	ส่วนราชการ	ครุภัณฑ์ที่ได้รับงบประมาณ (รายการ)					ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ได้รับงบประมาณ (รายการ)				
		ครุภัณฑ์ ทั้งหมด	การดำเนินการ			ยกเลิก	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง ทั้งหมด	การดำเนินการ			ยกเลิก
			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	
1	สำนักการช่าง	21	17	0	4	0	29	28	0	1	0
2	สำนักการคลัง	5	0	5	0	0	1	1	0	0	0
3	สำนักปลัดเทศบาล	1	1	0	0	0	2	0	2	0	0
4	กองทะเบียนราษฎรและบัตรฯ	9	9	0	0	0	1	0	1	0	0
5	กองวิชาการและแผนงาน	15	12	0	3	0	1	1	0	0	0
6	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	11	8	0	3	0	1	0	1	0	0
7	กองสวัสดิการสังคม	6	4	2	0	0	1	0	1	0	0
8	กองการศึกษา	18	3	6	9	0	3	0	3	0	0
รวม		86	54	13	19	0	39	30	8	1	0

สรุปรายงานผลการเร่งรัดและการติดตามการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม งบประมาณประจำปี 2556-2561 (ก้นเงิน)

หน่วยงาน	จำนวนโครงการ (งบลงทุน)				
	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกการดำเนินการ	หมายเหตุ
สำนักการช่าง					
ปี 2556	-	2	-	-	
ปี 2558	-	1	-	-	
ปี 2559	1	4	-	-	
ปี 2560	-	10	-	-	
ปี 2561	1	19	-	-	
สำนักปลัดเทศบาล					
ปี 2560	1	-	-	-	
ปี 2561	-	1	1	-	
กองทะเบียนราษฎรและบัตรฯ					
ปี 2561	-	3	33	-	
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม					
ปี 2560	-	1	-	-	
ปี 2561	-	3	-	-	
รวมทั้งสิ้นจำนวน	3	44	34	0	

สรุปรายงานผลการเร่งรัดและการติดตามการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม งบประมาณประจำปี 2562

หน่วยงาน	จำนวนโครงการ (งบลงทุน)				
	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกการดำเนินการ	หมายเหตุ
สำนักการช่าง	5	45	-	-	
สำนักการคลัง	1	-	-	-	
สำนักปลัดเทศบาล	-	1	-	-	
กองทะเบียนราษฎรและบัตรฯ	-	3	6	-	
กองวิชาการและแผนงาน	-	2	14	-	
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	2	2	5	-	
กองสวัสดิการสังคม	-	4	3	-	
กองการศึกษา	7	3	12	-	
รวมทั้งสิ้นจำนวน	15	60	40	0	

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

สรุปรายงานผลการเร่งรัดและการติดตามการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม งบประมาณประจำปี 2562
(ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2562)

ลำดับ ที่	ส่วนราชการ	ครุภัณฑ์ที่ได้รับงบประมาณ (รายการ)					ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ได้รับงบประมาณ (รายการ)				
		ครุภัณฑ์ ทั้งหมด	การดำเนินการ			ยกเลิก	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง ทั้งหมด	การดำเนินการ			ยกเลิก
			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	
1	สำนักการช่าง	21	17	0	4	0	29	28	0	1	0
2	สำนักการคลัง	5	0	5	0	0	1	0	1	0	0
3	สำนักปลัดเทศบาล	1	0	1	0	0	2	0	2	0	0
4	กองทะเบียนราษฎรและบัตรฯ	9	0	9	0	0	1	0	1	0	0
5	กองวิชาการและแผนงาน	15	0	15	0	0	1	0	1	0	0
6	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	11	1	10	0	0	1	0	1	0	0
7	กองสวัสดิการสังคม	6	0	6	0	0	1	0	1	0	0
8	กองการศึกษา	18	2	16	0	0	3	0	3	0	0
รวม		86	20	62	4	0	39	28	10	1	0

สรุปรายงานผลการเร่งรัดและการติดตามการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม งบประมาณประจำปี 2556-2561 (กันเงิน)

หน่วยงาน	จำนวนโครงการ (งบลงทุน)				
	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกการดำเนินการ	หมายเหตุ
สำนักการช่าง					
ปี 2556	-	2	-	-	
ปี 2558	-	1	-	-	
ปี 2559	1	4	-	-	
ปี 2560	-	10	-	-	
ปี 2561	2	27	-	-	
สำนักปลัดเทศบาล					
ปี 2559	1	-	-	-	
ปี 2560	-	1	-	-	
ปี 2561	3	1	1	-	
กองทะเบียนราษฎรและบัตรฯ					
ปี 2561	-	2	34	-	
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม					
ปี 2560	-	1	-	-	
ปี 2561	-	3	-	-	
รวมทั้งสิ้นจำนวน	7	52	35	0	

สรุปรายงานผลการเร่งรัดและการติดตามการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม งบประมาณประจำปี 2562

หน่วยงาน	จำนวนโครงการ (งบลงทุน)				
	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกการดำเนินการ	หมายเหตุ
สำนักการช่าง	5	45	-	-	
สำนักการคลัง	-	-	1	-	
สำนักปลัดเทศบาล	1	-	-	-	
กองทะเบียนราษฎรและบัตรฯ	-	3	6	-	
กองวิชาการและแผนงาน	-	-	16	-	
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	-	6	5	-	
กองสวัสดิการสังคม	-	3	4	-	
กองการศึกษา	-	4	12	-	
รวมทั้งสิ้นจำนวน	6	61	44	0	

สรุปรายงานผลการเร่งรัดและการติดตามการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม งบประมาณประจำปี 2562
(ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2561)

ลำดับ ที่	ส่วนราชการ	ครุภัณฑ์ที่ได้รับงบประมาณ (รายการ)					ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ได้รับงบประมาณ (รายการ)				
		ครุภัณฑ์ ทั้งหมด	การดำเนินการ			ยกเลิก	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง ทั้งหมด	การดำเนินการ			ยกเลิก
			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	
1	สำนักงานช่าง	21	17	0	4	0	29	28	0	1	0
2	สำนักงานคลัง	5	0	5	0	0	1	0	1	0	0
3	สำนักปลัดเทศบาล	1	0	1	0	0	2	0	2	0	0
4	กองทะเบียนราษฎรและบัตรฯ	9	0	9	0	0	1	0	1	0	0
5	กองวิชาการและแผนงาน	15	0	15	0	0	1	0	1	0	0
6	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	11	1	10	0	0	1	0	1	0	0
7	กองสวัสดิการสังคม	6	0	6	0	0	1	0	1	0	0
8	กองการศึกษา	18	2	16	0	0	3	0	3	0	0
รวม		86	20	62	4	0	39	28	10	1	0

สรุปรายงานผลการเร่งรัดและการติดตามการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม งบประมาณประจำปี 2556-2561 (กันเงิน)

หน่วยงาน	จำนวนโครงการ (งบลงทุน)				
	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกการดำเนินการ	หมายเหตุ
สำนักงานช่าง					
ปี 2556	-	2	-	-	
ปี 2558	-	1	-	-	
ปี 2559	1	5	-	-	
ปี 2560	-	10	-	-	
ปี 2561	4	27	-	-	
สำนักปลัดเทศบาล					
ปี 2559	1	-	-	-	
ปี 2560	-	1	-	-	
ปี 2561	-	1	4	-	
กองทะเบียนราษฎรและบัตรฯ					
ปี 2561	-	1	32	-	
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม					
ปี 2560	-	1	-	-	
ปี 2561	-	3	-	-	
รวมทั้งสิ้นจำนวน	6	52	36	0	

สรุปรายงานผลการเร่งรัดและการติดตามการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม งบประมาณประจำปี 2562

หน่วยงาน	จำนวนโครงการ (งบลงทุน)				
	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกการดำเนินการ	หมายเหตุ
สำนักงานช่าง	5	45	-	-	
สำนักงานคลัง	-	-	1	-	
สำนักปลัดเทศบาล	-	-	1	-	
กองทะเบียนราษฎรและบัตรฯ	-	-	9	-	
กองวิชาการและแผนงาน	-	-	16	-	
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	-	1	11	-	
กองสวัสดิการสังคม	-	-	7	-	
กองการศึกษา	-	2	14	-	
รวมทั้งสิ้นจำนวน	5	48	59	0	

สรุปรายงานผลการเร่งรัดและการติดตามการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม งบประมาณประจำปี 2562
(ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561)

ลำดับ ที่	ส่วนราชการ	ครุภัณฑ์ที่ได้รับงบประมาณ (รายการ)					ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ได้รับงบประมาณ (รายการ)				
		ครุภัณฑ์ ทั้งหมด	การดำเนินการ			ยกเลิก	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง ทั้งหมด	การดำเนินการ			ยกเลิก
			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	
1	สำนักการช่าง	18	14	3	1	0	11	0	11	0	0
2	สำนักการคลัง	4	0	4	0	0	1	0	1	0	0
3	สำนักปลัดเทศบาล	2	0	2	0	0	2	0	2	0	0
4	กองทะเบียนราษฎรและบัตรา	9	0	9	0	0	1	0	1	0	0
5	กองวิชาการและแผนงาน	14	0	14	0	0	2	0	2	0	0
6	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	11	6	5	0	0	1	0	1	0	0
7	กองสวัสดิการสังคม	6	0	6	0	0	1	0	1	0	0
8	กองการศึกษา	16	2	14	0	0	1	0	1	0	0
รวม		80	22	57	1	0	20	0	20	0	0

สรุปรายงานผลการเร่งรัดและการติดตามการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม งบประมาณประจำปี 2556-2561 (ก้นเงิน)

หน่วยงาน	จำนวนโครงการ (งบลงทุน)				
	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกการดำเนินการ	หมายเหตุ
สำนักการช่าง					
ปี 2556	-	2	-	-	
ปี 2558	-	1	-	-	
ปี 2559	1	5	-	-	
ปี 2560	2	10	-	-	
ปี 2561	4	38	-	-	
สำนักปลัดเทศบาล					
ปี 2559	-	-	1	-	
ปี 2560	-	-	1	-	
ปี 2561	-	-	5	-	
กองทะเบียนราษฎรและบัตรฯ					
ปี 2561	-	1	32	-	
รวมทั้งสิ้นจำนวน	7	57	39	0	

สรุปรายงานผลการเร่งรัดและการติดตามการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม งบประมาณประจำปี 2562

หน่วยงาน	จำนวนโครงการ (งบลงทุน)				
	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกการดำเนินการ	หมายเหตุ
สำนักการช่าง	1	25	3	-	
สำนักการคลัง	-	-	1	-	
สำนักปลัดเทศบาล	-	-	1	-	
กองทะเบียนราษฎรและบัตรฯ	-	-	9	-	
กองวิชาการและแผนงาน	-	-	16	-	
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	-	6	14	-	
กองสวัสดิการสังคม	-	-	7	-	
กองการศึกษา	-	2	14	-	
รวมทั้งสิ้นจำนวน	1	33	65	0	