

กำหนดตรวจรับงาน

วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๕

เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

งานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง โทร. ๐ ๒๕๖๐ ๕๗๐๔ - ๑๔ ต่อ ๓๑๘,๓๑๕

บริษัท / ผู้ประกอบการ	รายการ	สัญญาจ้าง เลขที่	กำหนดตรวจรับงาน		
			งบประมาณ (บาท)	วัน-เดือน-ปี	เวลา
บริษัท วงศ์แสงทอง คอน สตรัคชั่น จำกัด	ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา) - หล่อคอนกรีตเสา คสล. รั้วพื้นที่ ๓ และ ๔ - หล่อคอนกรีตคาน คสล. รั้วพื้นที่ ๓ และ ๔ - หล่อคอนกรีตพื้นโครงสร้าง คสล. ระบบ Post tension รั้วพื้นที่ ๓ และ ๔ - หล่อคอนกรีตบันไดหลัก หล่อคอนกรีต บันไดหนีไฟระหว่างชั้น ๒ และ ๓ - หล่อคอนกรีตบันไดหลัก หล่อคอนกรีต บันไดหนีไฟระหว่างชั้น ๓ และ ๔	๑๓๕/๒๕๕๔	งวดที่ ๔ และงวดที่ ๕	๒๒ มี.ค.๕๕ เป็นต้นไป	๑๖.๐๐ น.