

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๑	สำนักการช่าง	P๖๑๑๑๐๐๑๖๕๔	โครงการก่อสร้างเขื่อนพร้อมทางเดินเท้า บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา (ช่วงตั้งแต่โกดังมดิชนถึงโรงงานไทยทีคิวดี วิเนียร์)	๕๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๗/๒๕๖๒	e-bidding	✓		เบิกจ่าย งวดที่ ๑ - ๓๑ คงเหลือ งวดที่ ๓๒ - งวดสุดท้าย

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๑	สำนักการช่าง	P๒๑๑๐๐๔๒๖๕๓	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอยศรีสมาน ๕ เชื่อมซอยพระแม่มหาการุณย์	๑๒,๐๓๐,๐๐๐.๐๐	๐๒/๒๕๖๓	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๒	สำนักการช่าง	P๒๑๑๐๐๓๑๓๙๖	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณซอยวัดสลักเหนือ (ซอยเมนส่วนที่เหลือ)	๑๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๓/๒๕๖๓	e-bidding	✓		เบิกจ่าย งวดที่ ๑ - ๓ คงเหลือ งวดที่ ๔ - งวดสุดท้าย
๓	สำนักการช่าง	P๒๑๑๐๐๓๑๔๒๑	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.บริเวณซอยสุขาประชาสรรค์ ๒ (ช่วงจากคลองบางพิงถึงคลองส้ม)	๕,๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๓/๒๕๖๓	e-bidding	✓		สัญญาจ้าง
๔	สำนักการช่าง	P๒๑๑๐๐๔๒๔๕๗	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอยติวานนท์- ปากเกร็ด ๓๔ (ซอยงบประมาณ ๑๒)	๒,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๓/๒๕๖๓	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๕	กองสาธารณสุขฯ	P๒๓๐๔๐๐๒๒๔๒๕	โครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขนมูลฝอยในเขตเทศบาล (บางพื้นที่) (งบประมาณ ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘) งบผูกพัน ๕ ปี	๗๖๙,๔๗๘,๔๐๐.๐๐	๐๕/๒๕๖๓	e-bidding	✓		เบิกจ่าย งวดที่ ๑ - ๓ คงเหลือ งวดที่ ๔ - งวดสุดท้าย
๖	สำนักการช่าง	P๒๓๐๕๐๐๓๐๐๕๑	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านพงษ์เพชร (ถนนเมน)	๒๗,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๖/๒๕๖๓	e-bidding	✓		เบิกจ่าย งวดที่ ๑ - ๓ คงเหลือ งวดที่ ๔ - งวดสุดท้าย

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๗	สำนักงานช่าง	P๖๓๐๕๐๐๓๐๐๕๖	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอยติวานนท์-ปากเกร็ด ๓๔ (งบประมาณ ซอย ๑๕)	๑๑,๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๖/๒๕๖๓	e-bidding	✓		สัญญาจ้าง
๘	สำนักงานช่าง	P๖๓๐๖๐๐๐๔๙๔๗	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณซอยติวานนท์-ปากเกร็ด ๔๖ (ซอยเมน หมู่บ้านมิตรประชา โครงการ ๑ และโครงการ ๒)	๖๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๖/๒๕๖๓	e-bidding	✓		เบิกจ่าย งวดที่ ๑ - ๑๓ และงวดที่ ๑๓ , งวดที่ ๓๑ คงเหลือ งวดที่ ๑๔ - งวดสุดท้าย
๙	สำนักงานช่าง	P๖๒๑๐๐๐๓๑๓๔๒	โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล. บริเวณแยกคลองบ้านเก่า (ส่วนที่เหลือ)	๑๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๗/๒๕๖๓	คัดเลือก	✓		เบิกจ่าย งวดที่ ๑ - ๖ คงเหลือ งวดที่ ๗ - งวดสุดท้าย
๑๐	สำนักงานช่าง	P๖๒๑๐๐๐๓๑๔๔๔	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านสหกรณ์การบินไทย ถนนเมน	๘,๕๓๐,๐๐๐.๐๐	๐๗/๒๕๖๓	e-bidding	✓		สัญญาจ้าง
๑๑	สำนักงานช่าง	P๖๒๑๐๐๐๔๕๔๔๖	เรือพontonพร้อมอุปกรณ์ดักเก็บขยะและกำจัดฝักตบขวาในคลอง จำนวน ๒ ลำ	๑๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๘/๒๕๖๓	คัดเลือก	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๑๒	สำนักงานช่าง	P๒๒๑๐๐๓๑๕๐๔	โครงการก่อสร้างปรับปรุงเขื่อน คสล. พร้อมทางเดินเท้าและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ และปรับปรุงอาคารศาลากลางน้ำ บริเวณภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี (ช่วงที่ ๒)	๓๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๘/๒๕๖๓	e-bidding	✓		สัญญาจ้าง
๑๓	สำนักงานช่าง	P๒๒๑๐๐๓๑๖๖๑	โครงการก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน้ำ บริเวณคลองปากด่าน	๒,๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๘/๒๕๖๓	คัดเลือก	✓		สัญญาจ้าง
๑๔	สำนักงานช่าง	P๒๒๑๐๐๔๕๔๘๓	โครงการนำเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์และการสืบค้นข้อมูลหลายทางในงานด้านการช่างและการผังเมือง และการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศในการบริการประชาชน รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	๑๓,๗๕๐,๐๐๐.๐๐	๐๘/๒๕๖๓	เฉพาะเจาะจง	✓		เบิกจ่าย งวดที่ ๑ - ๓ คงเหลือ งวดสุดท้าย

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประจำปีเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๑	สำนักงานช่าง	P๖๓๑๐๐๕๐๘๐๔	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านไทยสมุทร ซอยแมน	๓๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๑/๒๕๖๓	e-bidding	✓		สัญญาจ้าง
๒	สำนักงานช่าง	P๖๓๑๐๐๕๐๘๐๘	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.บริเวณหมู่บ้านคำทองวิลล่า	๕,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๑/๒๕๖๓	e-bidding	✓		สัญญาจ้าง
๓	สำนักงานช่าง	P๖๓๑๐๐๕๒๐๓๕	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.บริเวณถนนสุขาประชาสรรค์ ๒ ซอย ๗๖ ส่วนที่เหลือ (ซอยพระอินทร์ ๔)	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑/๒๕๖๔	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๔	สำนักงานช่าง	P๖๓๑๐๐๕๑๘๐๙	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.บริเวณซอยเวชคาม ๗	๙๓๐,๐๐๐.๐๐	๑/๒๕๖๔	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๕	กองสาธารณสุขฯ	P๖๓๑๐๐๕๖๑๔	โครงการก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่โดยรอบ บริเวณอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุครุภัณฑ์กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๒๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑/๒๕๖๔	e-bidding	✓		สัญญาจ้าง
๖	สำนักงานช่าง	P๖๓๑๐๐๕๖๑๙๖	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.บริเวณหมู่บ้านสงบสุข	๑๐,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๑/๒๕๖๔	e-bidding	✓		เบิกจ่าย งวดที่ ๑ - ๒ คงเหลือ งวดที่ ๓ - งวดสุดท้าย

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประจำปีเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๗	สำนักงานช่าง	P๖๓๑๐๐๔๖๒๑๗	โครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี	๖,๓๗๐,๐๐๐.๐๐	๑/๒๕๖๔	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๘	สำนักงานช่าง	P๖๓๑๐๐๑๔๐๔๘	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณซอยติวานนท์-ปากเกร็ด ๓๙ (ซอยวัดโพธิ์ทองบน)	๘,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๑/๒๕๖๔	e-bidding	✓		สัญญาจ้าง
๙	สำนักงานช่าง	P๖๓๑๐๐๑๔๐๓๓	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอยสุขาประชาสรรค์ ๓	๕,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑/๒๕๖๔	e-bidding	✓		สัญญาจ้าง
๑๐	สำนักงานช่าง	P๖๓๑๐๐๕๐๗๙๖	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอยติวานนท์ - ปากเกร็ด ๓๘ (ส่วนที่เหลือ) ช่วงที่ ๒	๕,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑/๒๕๖๔	e-bidding	✓		สัญญาจ้าง
๑๑	สำนักงานช่าง	P๖๓๑๐๐๕๒๖๕๗	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.บริเวณซอยพระแม่มหากาพย์ ๑๔	๑,๐๗๐,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๔	e-bidding	✓		สัญญาจ้าง
๑๒	สำนักงานช่าง	P๖๔๐๑๐๐๑๓๕๙๙	โครงการก่อสร้างปรับปรุงเขื่อน คสล. พร้อมทางเดินเท้า บริเวณคลองบ้านใหม่ ช่วงจากถนนติวานนท์ถึงแม่น้ำเจ้าพระยา (ฝั่งตะวันตก) ช่วงที่ ๑	๒๒,๑๑๓,๖๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๔	e-bidding	✓		เบิกจ่าย งวดที่ ๑ - ๔ คงเหลือ งวดที่ ๕ - งวดสุดท้าย

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๑๓	สำนักงานช่าง	P๖๓๑๒๐๐๐๘๘๓๕	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.บริเวณหมู่บ้านประชาชนิเวณ ๒ ระยะ ๓ ซอย ๒๐	๔,๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๔	e-bidding	✓		สัญญาจ้าง
๑๔	สำนักงานช่าง	P๖๓๑๐๐๐๕๐๙๐๙	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านพรไพศาล ซอย ๑,๓,๕,๗,๙,๑๑,๑๓ (ถนนสุขาประชาสรรค์ ๓)	๑๖,๖๕๐,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๔	e-bidding	✓		สัญญาจ้าง
๑๕	กองสาธารณสุขฯ	P๖๓๑๐๐๐๔๙๖๔๑	รถยนต์บรรทุกเทท้าย จำนวน ๒ คัน	๘,๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๔	e-bidding	✓		อยู่ระหว่าง ประกาศร่างวิจารณ์
๑๖	กองสาธารณสุขฯ	P๖๓๑๐๐๐๔๙๖๔๙	รถยนต์บรรทุกมูลฝอยแบบติดเข็ จำนวน ๑ คัน	๕,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๔	e-bidding	✓		สัญญาซื้อขาย
๑๗	สำนักงานช่าง	P๖๓๑๐๐๐๕๐๘๑๒	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.บริเวณซอยเกร็ดมณี	๑๖,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๓/๒๕๖๔	e-bidding	✓		สัญญาจ้าง
๑๘	สำนักงานช่าง	P๖๓๑๐๐๐๕๐๘๒๐	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านพงษ์ธรรมนิเวศน์ (ซอยเม่น)	๑๙,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๓/๒๕๖๔	e-bidding	✓		สัญญาจ้าง

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประจำปีเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๑๙	สำนักงานช่าง	P๖๔๐๓๐๐๐๗๔๒๔	โครงการก่อสร้างลานกีฬาใต้ทางด่วน สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี (ทุนลอย)	๑๙,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๓/๒๕๖๔	e-bidding	✓		อยู่ระหว่าง พิจารณาราคากลาง
๒๐	สำนักงานช่าง	P๖๔๐๔๐๐๐๙๖๘๖	โครงการซ่อมแซมเขื่อน คสล. บริเวณคลองแวงท้ายซอยต้นสน	๖๔๐,๐๐๐.๐๐	๔/๒๕๖๔	e-bidding	✓		อยู่ระหว่างประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา
๒๑	สำนักงานช่าง	P๖๓๑๐๐๐๔๖๑๓๑	รถบรรทุกเท้ายแบบทางเหยี่ยว	๓,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๕/๒๕๖๔	e-bidding	✓		อยู่ระหว่างประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา
๒๒	ซื้อรวม ทั้งเทศบาล	P๖๔๐๕๐๐๐๔๔๓๘	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๙ รายการ	๗๒๐,๐๐๐.๐๐	๕/๒๕๖๔	e-bidding	✓		สัญญาซื้อขาย
๒๓	สำนักงานช่าง	P๖๓๑๐๐๐๔๖๑๕๑	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณถนนประเสริฐอิสลาม สายเมน	๗,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕/๒๕๖๔	e-bidding	✓		อยู่ระหว่างประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา
๒๔	สำนักปลัดเทศบาล	P๖๔๐๖๐๐๐๐๖๓๗	รถยนต์เฉพาะการสำหรับตรวจการณ์และดับเพลิงทางน้ำ	๓๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๔	e-bidding	✓		อยู่ระหว่าง พิจารณาผลการเสนอราคา

สรุปผลรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประจำปีเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๒๕	สำนักงานช่าง	P๖๓๑๐๐๐๕๐๙๓๓	รถบรรทุกอเนกประสงค์ จำนวน ๑ คัน	๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๔	e-bidding	✓		อยู่ระหว่าง จัดทำประกาศ
๒๖	สำนักงานช่าง	P๖๓๑๐๐๐๕๒๓๘๔	ป้ายบอกชื่อซอย จำนวน ๑๐๖ ป้าย	๒,๓๓๒,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๔	e-bidding	✓		อยู่ระหว่าง พิจารณาผลการเสนอราคา
๒๗	สำนักงานช่าง	P๖๓๑๐๐๐๕๐๙๑๓	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านพรไพศาล ซอย ๒,๔,๖,๘,๑๐,๑๒,๑๔,๑๖ (ถนนสุขาประชาสรรค์ ๓)	๑๓,๕๕๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๔	e-bidding	✓		อยู่ระหว่าง จัดทำประกาศ
๒๘	สำนักงานช่าง	P๖๓๑๐๐๐๔๖๑๗๘	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.บริเวณหมู่บ้านสุรางค์	๖,๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๔	e-bidding	✓		อยู่ระหว่างประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา
๒๙	สำนักงานช่าง	P๖๓๑๐๐๐๕๒๖๙๔	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณถนนเมน หมู่บ้านทรัพย์วิวัฒนะ (ซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด ๑๗)	๑๑,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๔	e-bidding	✓		อยู่ระหว่าง จัดทำประกาศ

สรุปผลรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประจำปีเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กรุงเทพมหานคร

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๓๐	สำนักการช่าง	P๖๓๑๐๐๕๑๑๐๐	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านประชาชื่น ซอย ๑๓/๑, ๑๔/๑, ๑๕/๑, ๑๖/๑	๙,๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๔	e-bidding	✓		อยู่ระหว่างประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา
๓๑	สำนักการช่าง	P๖๓๑๐๐๕๒๕๖๙	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านกฤษดานครซอยราชพฤกษ์ ๒๕ และ ๒๗	๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๔	e-bidding	✓		อยู่ระหว่างประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา
๓๒	สำนักการช่าง	P๖๓๑๐๐๕๒๕๕๐	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านกฤษดานครซอยราชพฤกษ์ ๑๙, ๒๑ และ ๒๓	๑๑,๖๕๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๔	e-bidding	✓		อยู่ระหว่าง จัดทำประกาศ
๓๓	สำนักการช่าง	P๖๓๑๐๐๕๒๕๓๙	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านพบสุข ซอยเมน ๒ เชื่อมซอย ๑	๘,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๔	e-bidding	✓		อยู่ระหว่างประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา
๓๔	สำนักปลัดเทศบาล	P๖๓๑๐๐๕๐๐๓๙	โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาล	๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๔	e-bidding	✓		อยู่ระหว่าง พิจารณาผลการเสนอราคา

สรุปผลรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๓๕	สำนักปลัดเทศบาล	P๖๓๑๐๐๕๐๔๖๒	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาล ชั้น ๒	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๔	e-bidding	✓		อยู่ระหว่าง พิจารณาผลการเสนอราคา
๓๖	สำนักการช่าง	P๖๓๑๐๐๕๐๙๑๗	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ๑ จังหวัด ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	๕๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๔	e-bidding	✓		อยู่ระหว่าง จัดทำประกาศ
๓๗	สำนักการช่าง	P๖๓๑๐๐๕๐๗๘๓	โครงการก่อสร้างปรับปรุงบ่อสูบน้ำ คสล.บริเวณวัดสลักเหนือ	๒๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๔	e-bidding	✓		อยู่ระหว่าง จัดทำประกาศ
๓๘	สำนักการช่าง	P๖๓๑๒๐๑๕๕๗๐	โครงการก่อสร้างปรับปรุงเขื่อน คสล. และทางเดินเท้า พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก สำหรับผู้พิการ บริเวณภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี (ช่วงที่ ๓)	๓๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๔	e-bidding	✓		อยู่ระหว่าง จัดทำประกาศ
๓๙	สำนักการช่าง	P๖๓๑๒๐๑๕๕๘๒	โครงการก่อสร้างปรับปรุงเขื่อน คสล. และทางเดินเท้า พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก สำหรับผู้พิการ บริเวณภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี (ช่วงที่ ๔)	๓๑,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๔	e-bidding	✓		อยู่ระหว่าง ประกาศรับพิจารณา

สรุปผลรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๔๐	สำนักการช่าง	P๖๓๑๐๐๐๕๐๗๔๔	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านประชาชื่น ถนนเมน (ส่วนที่เหลือ) และซอย ๑	๔๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๔	e-bidding	✓		อยู่ระหว่าง จัดทำประกาศา
๔๑	กองการศึกษา	P๖๓๑๐๐๐๔๕๕๔๑	โครงการก่อสร้างสนามกีฬาสำหรับผู้สูงอายุ เยาวชน และประชาชนทั่วไป	๕๑๐,๓๖๐,๐๐๐.๐๐	๗/๒๕๖๔	e-bidding	✓		อยู่ระหว่าง ประกาศรับพิจารณา