

สรุปรายงานผลการเร่งรัดและการติดตามการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม งบประมาณประจำปี 2556-2563 (กันเงิน)

หน่วยงาน	จำนวนโครงการ (งบลงทุน)				
	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกการดำเนินการ	หมายเหตุ
กองทะเบียนราษฎรและบัตรฯ					
2563	0	1	9	0	
สำนักงานคลัง					
2563	0	10	0	0	
สำนักปลัดเทศบาล					
2562	0	2	1	0	
2563	0	1	13	2	
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม					
2562	0	1	1	0	
2563	1	1	7	0	
กองวิชาการและแผนงาน					
2562	1	0	0	0	
กองสวัสดิการสังคม					
2563	0	0	6	0	
กองการศึกษา					
2563	1	1	3	0	
สำนักงานช่าง					
2556	0	2	0	0	
2560	0	2	6	0	
2561	0	4	14	3	
2562	0	9	40	0	
2563	4	29	55	3	
รวมทั้งสิ้นจำนวน	7	63	155	8	

สรุปรายงานผลการเร่งรัดและการติดตามการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม งบประมาณประจำปี 2564

หน่วยงาน	จำนวนโครงการ (งบลงทุน)				
	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกการดำเนินการ	หมายเหตุ
กองทะเบียนราษฎรและบัตรฯ	1	7	2	0	
สำนักงานคลัง	3	3	0	0	
สำนักปลัดเทศบาล	3	10	0	0	
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	1	2	0	0	
กองวิชาการและแผนงาน	3	8	5	0	
กองสวัสดิการสังคม	2	4	0	0	
กองการศึกษา	23	0	0	0	
สำนักงานช่าง	22	29	8	0	
รวมทั้งสิ้นจำนวน	58	63	15	0	

ประจำเดือน มีนาคม 2564

สรุปรายงานผลการเร่งรัดและการติดตามการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม งบประมาณประจำปี 2564  
(ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2564)

ลำดับ ที่	ส่วนราชการ	ครุภัณฑ์ที่ได้รับงบประมาณ (รายการ)					ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ได้รับงบประมาณ (รายการ)				
		ครุภัณฑ์ ทั้งหมด	การดำเนินการ				ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง ทั้งหมด	การดำเนินการ			
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก การดำเนินการ		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก การดำเนินการ
1	กองทะเบียนราษฎรและบัตรฯ	9	0	7	2	0	1	0	0	0	0
2	สำนักการคลัง	3	0	3	0	0	3	0	0	0	0
3	สำนักปลัดเทศบาล	10	2	8	0	0	3	1	2	0	0
4	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	3	0	2	1	0	1	1	0	0	0
5	กองวิชาการและแผนงาน	15	3	7	5	0	1	0	1	0	0
6	กองสวัสดิการสังคม	5	2	3	0	0	1	0	1	0	0
7	กองการศึกษา	13	13	0	0	0	10	10	0	0	0
8	สำนักการช่าง	37	11	20	6	0	22	11	9	2	0
	รวม	95	31	50	14	0	42	27	13	2	0